

Guía rápida módulo Gestión de proyectos ProQuo

Gestión de Proyectos


- **Navegación módulo**

El módulo de gestión de proyectos nos permite (opcionalmente vinculado con el módulo de ventas para obtener la información de pedidos), configurar la cartera de proyectos en base a categorías de proyecto.

Las categorías de proyecto nos indican las diferentes fases de cada proyecto.

La herramienta automatiza la creación de fases del proyecto y carpetas en la biblioteca de documentación para gestionar la información de nuestros proyectos.

Adicionalmente, se ofrece la posibilidad de gestionar los partes de trabajo del personal "Equipo del proyecto" asociando el trabajo realizado a una fase de un proyecto.



The screenshot shows the ProQuo project management interface. At the top, there's a navigation bar with 'Office 365' and 'Sitios'. Below it, a header section displays the 'PROQUO' and 'Qualitas' logos, along with the title 'GESTIÓN DE PROYECTOS'. A menu bar includes 'QUALITAS', 'ESTRATEGIA', 'PLANES DE ACCIÓN', 'PROCESOS', 'INDICADORES', 'MÓDULOS' (highlighted), and 'INFO PROQUO'. A search bar is also present.

The main content area features a project status overview for 'SISTEMA DE GESTIÓN AMBIENTAL', indicating it is '15 con retraso' and 'vence el 60 días'. Below this, a timeline shows project phases: 'SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD' (3/10 - 2/2), 'SISTEMA DE GESTIÓN AMBIENTAL' (1/4 - 31/8), and 'PROYECTO DE PRUEBA' (1/4 - 24/12). A button '+ AGREGAR TAREA' and a link 'EDITAR LISTA' are visible.

A section titled 'VER GRÁFICOS DE CARTERA DE PROYECTOS' contains five large blue buttons with icons and labels: 'CARTERA DE PROYECTOS' (folder icon), 'CATEGORÍAS DE PROYECTO' (document icon), 'FASES DEL PROYECTO' (flowchart icon), 'DOCUMENTACIÓN PROYECTOS' (folder icon), and 'PARTES' (clock icon).

- Categorías de Proyecto

NAVEGACIÓN DEL MÓDULO DE PROYECTOS

+ nuevo elemento o modificar esta lista

Todos los elementos ...

Buscar un elemento




✓ Categoría de Proyecto		Número de Fases
Implantación de Sistemas de Gestión	...	3
Desarrollo y mejora de procesos	...	5
Optimización Lean Kanban	...	6
Creación de un sitio web	...	6
Proyecto Tipo 001	...	3
Planta de tratamiento de residuos sólidos urbanos	...	3
Hormigón	...	4

- Gráficos Cartera Proyectos

En el módulo se muestra una representación gráfica “resumen” del estado de la cartera de proyectos.

El filtro inicial del gráfico es: “todos los proyectos del año en curso”, pero se puede modificar con la barra superior para restringir los proyectos entre fechas y/o filtrar por director/es de proyectos.

VER GRÁFICOS DE CARTERA DE PROYECTOS




> Nota: los tiradores permiten acotar la vista entre fechas




- *Cartera de Proyectos*

En la cartera de proyectos tenemos un listado de todos nuestros proyectos, con la posibilidad de acceso a un gráfico resumen detallado del proyecto y el acceso a la ficha del proyecto (donde se marcan las especificaciones detalladas de proyecto seleccionado).

La cartera de proyectos nos permite la visualización de nuestros proyectos de varias formas: listado, calendario, Gantt, Mis proyectos asignados,...



PROQUO
 Intelligent Management



Qualitas
 Estrategia • Organización

CARTERA DE PROYECTOS

QUALITAS

ESTRATEGIA • PLANES DE ACCIÓN • PROCESOS • INDICADORES • MÓDULOS • INFO PROQUO


Buscar este sitio 

 EDITAR VÍNCULOS


NAVEGACIÓN DEL MÓDULO DE PROYECTOS

octubre de 2014
diciembre de 2014
febrero de 2015
abril de 2015
junio de 2015
Hoy
agosto de 2015
octubre de 2015

SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD 1/10 - 2/2			SISTEMA DE GESTIÓN AMBIENTAL 1/4 - 31/8			
			PROYECTO DE PRUEBA 1/4 - 24/12			
			pro... 29/4 -			



nueva tarea o modificar esta lista

Todos los proyectos
Calendario
Gantt
...

Buscar un elemento 

✓ Título Proyecto	Fecha inicio prevista	Fecha fin prevista	Asignado a	Cliente	Cliente Manual	Presupuesto	Informe del Proyecto
SISTEMA DE GESTIÓN AMBIENTAL	... 1 de abril	31 de agosto	<input checked="" type="checkbox"/> Marta Aguado <input type="checkbox"/> Silvia Iturriaga	CL00002 EMPRESA CLIENTE 00002		6.000,00 €	VER GRÁFICO
SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD	... 01/10/2014	2 de febrero	<input type="checkbox"/> Marta Aguado	CL00003 EMPRESA CLIENTE 00003		4.500,00 €	VER GRÁFICO
MEJORA DE PROCESOS	... 1 de enero	31 de mayo	<input type="checkbox"/> Silvia Iturriaga <input type="checkbox"/> Natalia Vicente	CL00001 EMPRESA CLIENTE 00001		10.000,00 €	VER GRÁFICO

- Cartera de Proyectos. Gráfico (detalle proyecto).



- Cartera de Proyectos. Vista Calendario


PROQUO
 Intelligent Management

CARTERA DE PROYECTOS
QUALITAS

ESTRATEGIA



PLANES DE ACCIÓN



PROCESOS



INDICADORES





MÓDULOS



INFO PROQUO


Buscar este sitio


 EDITAR VÍNCULOS

NAVEGACIÓN DEL MÓDULO DE PROYECTOS
 julio de 2015

LUNES	MARTES	MIÉRCOLES	JUEVES	VIERNES	SÁBADO	DOMINGO
29	30	1	2	3	4	5
PROYECTO PLANTA						
PROYECTO DE PRUEBA						
SISTEMA DE GESTIÓN AMBIENTAL						
· 5 elementos más	· 5 elementos más	· 5 elementos más	· 5 elementos más	· 5 elementos más	· 5 elementos más	· 5 elementos más
6	7	8	9	10	11	12
PROYECTO DE PRUEBA						
SISTEMA DE GESTIÓN AMBIENTAL						
prueba kanban						
· 4 elementos más	· 4 elementos más	· 4 elementos más	· 4 elementos más	· 4 elementos más	· 4 elementos más	· 4 elementos más
13	14	15	16	17	18	19
PROYECTO DE PRUEBA						
SISTEMA DE GESTIÓN AMBIENTAL						
prueba kanban						
· 4 elementos más	· 4 elementos más	· 4 elementos más	· 4 elementos más	· 4 elementos más	· 4 elementos más	· 4 elementos más
20	21	22	23	24	25	26
PROYECTO DE PRUEBA						
SISTEMA DE GESTIÓN AMBIENTAL						
prueba kanban						
· 4 elementos más	· 4 elementos más	· 4 elementos más	· 4 elementos más	· 4 elementos más	· 4 elementos más	· 4 elementos más
27	28	29	30	31	1	2
PROYECTO DE PRUEBA						
SISTEMA DE GESTIÓN AMBIENTAL						
prueba kanban						
· 4 elementos más	· 4 elementos más	· 4 elementos más	· 4 elementos más	· 4 elementos más	· 4 elementos más	· 4 elementos más

- *Cartera de Proyectos. Vista Gantt*



- Especificación de Proyecto (página resumen proyecto).

NAVIGACIÓN DEL MÓDULO DE PROYECTOS

Especificación de Proyecto

Título Proyecto	PROYECTO PLANTA RESIDUOS RSU - LOGROÑO
Código Proyecto	002-2015
Descripción	<p>NOTA: El título del Proyecto no se puede repetir.</p> <p>NOTA: El código del proyecto no se puede repetir.</p> <p>Material a tratar: Residuos sólidos urbanos. (RSU).</p> <p>Producción:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Línea gris 130.000 t/año. • Línea amarilla 10.000 t/año. • Voluminosos 3.000 t/año. • Poda y jardinería 5.000 t/año. <p>Ubicación: Logroño.</p> <p>Cliente: SUFI.</p>
Categoría de Proyecto	Planta de tratamiento de residuos sólidos urbanos
Asignado a	Beatriz Lafuente
Director de Proyecto	Lafuente Sánchez, Beatriz
Equipo de Proyecto	<input checked="" type="checkbox"/> Lafuente Sánchez, Beatriz
Fecha inicio prevista	01/01/2015
¿Está utilizando Módulo de Ventas?	<input checked="" type="checkbox"/> <p>NOTA: Si esta casilla se marca los siguientes campos se cumplimentan automáticamente en base al Pedido seleccionado del Módulo de Ventas</p>
Cliente del proyecto	CL00001 EMPRESA CLIENTE 00001
Seleccionar Pedido	P14298
Código Pedido	P14298
Presupuesto global	90.000 €
Fecha fin prevista	30/06/2015
Fecha fin real	
Documentación Proyecto	VER DOCUMENTACIÓN
Gráficos Proyecto	VER GRÁFICOS

FASES

	18 de marzo	20 de marzo	22 de marzo	24 de marzo	26 de marzo	28 de marzo	30 de marzo
<input checked="" type="checkbox"/> Completada	No	No	No	No	No	No	No
Título	FASE 1 - Ingeniería						
Fecha prevista cierre	31/03/2015						
Asignado a	<input checked="" type="checkbox"/> Beatriz Lafuente						
Cálculo de Horas	VER GRÁFICO						
	No	No	No	No	No	No	No
Título	FASE 2 - Fabricación						
Fecha prevista cierre	30/05/2015						
Asignado a	<input checked="" type="checkbox"/> Beatriz Lafuente						
Cálculo de Horas	VER GRÁFICO						
	No	No	No	No	No	No	No
Título	FASE 3 - Montaje						
Fecha prevista cierre	30/06/2015						
Asignado a	<input checked="" type="checkbox"/> Juan Jose Romero						
Cálculo de Horas	VER GRÁFICO						

[Agregar nuevo elemento](#)

PARTES


	Fecha	Horas	Descripción	Fase	Personal
<input checked="" type="checkbox"/> Editar	05/01/2015	20	Cálculo dinámico y estructural	FASE 1 - Ingeniería	Lafuente Sánchez, Beatriz
	21/05/2015	30	Cálculo dinámico y estructural - Revisión	FASE 1 - Ingeniería	Romera Ordóñez, Juan José
	19/01/2015	35	Desarrollo especial de cliente	FASE 1 - Ingeniería	Lafuente Sánchez, Beatriz
	17/02/2015	24	Modularidad y estandarización	FASE 1 - Ingeniería	Lafuente Sánchez, Beatriz
	02/03/2015	15	Modularidad y estandarización - Revisión	FASE 1 - Ingeniería	Romera Ordóñez, Juan José
	06/04/2015	15	Planificación - Planos	FASE 2 - Fabricación	Lafuente Sánchez, Beatriz

- *Fases del Proyecto*

Las fases de un proyecto, nos detallan la información del proyecto en función de las diferentes fases marcadas por su categoría de proyecto.

Se marca aquí la información correspondiente a planificación y seguimiento por fase. Se asocian a su vez, las horas dedicadas por configuración en función de los partes de trabajo o la asignación manual de las horas totales.

Del mismo modo que la cartera de proyectos, tenemos la visualización en varias vistas diferenciadas que nos permiten de un vistazo rápido obtener la información que necesitamos, disponiendo a su vez de un gráfico resumen de cada una de las fases del proyecto.



- Fases del Proyecto. Vista Calendario


NAVEGACIÓN DEL MÓDULO DE PROYECTOS

septiembre de 2015

LUNES	MARTES	MIÉRCOLES	JUEVES	VIERNES	SÁBADO	DOMINGO
31	1	2	3	4	5	6
FASE 3 - Apoyo en implantación						
FASE 4 - Auditoria Interna						
FASE 1 - Reconocimientos médicos						
7	8	9	10	11	12	13
FASE 3 - Apoyo en implantación						
FASE 4 - Auditoria Interna						
25/05/2015 - 06/06/2016 FASE 4 - Auditoria Interna						
14	15	16	17	18	19	20
FASE 3 - Apoyo en implantación						
FASE 4 - Auditoria Interna						
FASE 1 - Reconocimientos médicos						
21	22	23	24	25	26	27
FASE 3 - Apoyo en implantación						
FASE 4 - Auditoria Interna						
FASE 1 - Reconocimientos médicos						
28	29	30	1	2	3	4
FASE 3 - Apoyo en implantación						
FASE 4 - Auditoria Interna						
FASE 1 - Reconocimientos médicos						

- Fases del Proyecto. Vista Gantt


NAVEGACIÓN DEL MÓDULO DE PROYECTOS



- Fases del Proyecto. Gráficos

Proyecto : OPTIMIZACIÓN MEDIANTE METODOLOGÍA LEAN-KANBAN (2)

FASE 1 - Reconocimientos médicos	...	19/05/2016	10.000,00 €	11.550,00 €	VER GRÁFICO
FASE 4 - Auditoria Interna	...	06/06/2016	<input type="checkbox"/> Silvia Iturriga 1.000,00 €	12	VER GRÁFICO



- *Documentación Proyectos*

Del mismo modo que se automatiza la creación de fases del proyecto con respecto a la categoría de proyectos seleccionada, se automatiza también la creación de carpetas de documentación para gestionar la información correspondiente a cada fase del proyecto. Esta funcionalidad nos permite disponer de la información del proyecto compartida, accesible (en base a los permisos de acceso asignados a cada carpeta o cada documento concreto) y organizada en sus correspondientes apartados de documentación.


PROQUO
Intelligent Management


Qualitas
Estrategia • Organización

DOCUMENTACIÓN DE PROYECTOS

QUALITAS
ESTRATEGIA ▾
PLANES DE ACCIÓN ▾
PROCESOS ▾
INDICADORES ▾
MÓDULOS ▾
INFO PROQUO

 EDITAR VÍNCULOS

NAVEGACIÓN DEL MÓDULO DE PROYECTOS
 NUEVO

 CARGAR











 SINCRONIZAR

 COMPARTIR

MÁS ▾

Todos los documentos

...

✓ 	Nombre	Modificado	Modificado por	Responsable	Asignado
	Contrata de Valencia	... 12 de marzo	<input type="checkbox"/> Luis Miguel Fernandez		
	Hormigón Planta Madrid	... 8 de mayo	<input type="checkbox"/> Beatriz Lafuente		
	ineco 1	... 12 de marzo	<input type="checkbox"/> Natalia Vicente		
	MEJORA DE PROCESOS	... 30 de abril	<input type="checkbox"/> Demo Proquo		
	PROYECTO DE PRUEBA	... 14 de abril	<input type="checkbox"/> Luis Miguel Fernandez		
	Proyecto Desarrollo APP 02	... 30 de abril	<input type="checkbox"/> Demo Proquo		
	PROYECTO PLANTA RESIDUOS RSU - LOGROÑO	... 7 de mayo	<input type="checkbox"/> Beatriz Lafuente		
	proyecto prueba agropal	... 28 de abril	<input type="checkbox"/> José Ángel Carrillo		
	prueba kanban	... 10 de abril	<input type="checkbox"/> José Ángel Carrillo		

Arrastre archivos aquí para cargar

- Documentación Proyectos. Fases.

NAVEGACIÓN DEL MÓDULO DE PROYECTOS

 NUEVO

 CARGAR

 SINCRONIZAR

 COMPARTIR








MÁS ▾

Todos los documentos

...

Buscar un archivo



✓		Nombre		Modificado	Modificado por	Responsable	Asignado
		FASE 1 - OLK - F1	...	10 de abril	<input type="checkbox"/>	José Ángel Carrillo	
		FASE 2 - OLK - F2	...	10 de abril	<input type="checkbox"/>	José Ángel Carrillo	
		FASE 3 - OLK - F3	...	10 de abril	<input type="checkbox"/>	José Ángel Carrillo	
		FASE 4 - OLK - F4	...	13 de abril	<input type="checkbox"/>	Luis Miguel Fernandez	
		FASE 5 - OLK - F5	...	13 de abril	<input type="checkbox"/>	Luis Miguel Fernandez	
		FASE 6 - OLK - F6	...	13 de abril	<input type="checkbox"/>	Luis Miguel Fernandez	

Arrastre archivos aquí para cargar

- Partes de trabajo

La funcionalidad de partes de trabajo nos permite de una forma sencilla la imputación de horas dedicadas a los trabajos realizados en las diferentes fases del proyecto.

Cumplimentando un formulario muy sencillo en el que marcamos: proyecto, fase, fecha, persona del equipo del proyecto y descripción del trabajo realizado, conseguimos disponer de la información del trabajo realizado por proyecto y las horas imputadas por fase (automáticamente recalcula las horas imputadas en la fase).

Desde el listado disponemos de la posibilidad de exportar a Excel y desde la vista de edición rápida, podemos importar datos de Excel de una forma ágil.


PROQUO
 Intelligent Management


Qualitas
 Estrategia + Organización

PARTES

QUALITAS
ESTRATEGIA
PLANES DE ACCIÓN
PROCESOS
INDICADORES
MÓDULOS
INFO PROQUO

Buscar este sitio

EDITAR VÍNCULOS

NAVEGACIÓN DEL MÓDULO DE PROYECTOS

+ nuevo elemento


Todos los elementos

Buscar un elemento


✓	Editar	Fecha	Horas	Descripción	Fase	Personal	Proyecto
▷ Proyecto : PROYECTO DE PRUEBA (2)							
◀ Proyecto : PROYECTO PLANTA RESIDUOS RSU - LOGROÑO (7)							
		05/01/2015	20	Cálculo dinámico y estructural	FASE 1 - Ingeniería	Lafuente Sánchez, Beatriz	PROYECTO PLANTA RESIDUOS RSU - LOGROÑO
		21/05/2015	30	Cálculo dinámico y estructural - Revisión	FASE 1 - Ingeniería	Romera Ordóñez, Juan José	PROYECTO PLANTA RESIDUOS RSU - LOGROÑO
		19/01/2015	35	Desarrollo especial de cliente	FASE 1 - Ingeniería	Lafuente Sánchez, Beatriz	PROYECTO PLANTA RESIDUOS RSU - LOGROÑO
		17/02/2015	24	Modularidad y estandarización	FASE 1 - Ingeniería	Lafuente Sánchez, Beatriz	PROYECTO PLANTA RESIDUOS RSU - LOGROÑO
		02/03/2015	15	Modularidad y estandarización - Revisión	FASE 1 - Ingeniería	Romera Ordóñez, Juan José	PROYECTO PLANTA RESIDUOS RSU - LOGROÑO
		06/04/2015	15	Planificación - Planos	FASE 2 - Fabricación	Lafuente Sánchez, Beatriz	PROYECTO PLANTA RESIDUOS RSU - LOGROÑO
		13/04/2015	40	Fabricación componentes base	FASE 2 - Fabricación	Romera Ordóñez, Juan José	PROYECTO PLANTA RESIDUOS RSU - LOGROÑO

- *Conexión Sharepoint Online – Outlook*


La carpeta de documentación de proyectos se puede sincronizar con Outlook para permitir visualizar desde el propio gestor de correo el estado de los documentos asociados a nuestros proyectos.



- *Conexión Sharepoint Online – Outlook. Configuración conexión*



- Creación carpeta SPO



DESARROLLO PROQUO

COORDINACIÓN PROQUO

CONTROL CLIENTES

INCIDENCIAS Y PERSONALIZACIONES

DOCUMENTACIÓN

Buscar este sitio




Todos los documentos

Buscar un archivo

✓	Nombre	Modificado	Modificado por	Observaciones
	Arquitectura	21 de abril	José Ángel Carrillo	
	Manuales	26 de marzo	Juanjo Hernanz Ferrer	
	Planos CAD Test	Hace unos segundos	Koldo Maza	
	PlantillaVisual_Proquo.SPO2013	10 de marzo	Koldo Maza	

- Actualización Carpeta Outlook



- *Sincronización Tareas. Creación SPO.*

La cartera de proyectos, así como la lista de fases de proyectos, nos permiten la funcionalidad de conectar con la lista de tareas de Outlook para poder visualizar y gestionar el estado de proyectos y fases de proyectos de una forma más cómoda directamente desde el propio Outlook.

Office 365

Sitios

NAVEGAR

TAREAS

LISTA

Ver

Edición rápida

Calendario

Clear vista

Modificar vista

Vista actual

Crear columna

Todas las tareas

Página actual

Etiquetas y notas

Enviar un vínculo por correo electrónico

Envíame alertas

Fuente RSS

Abrir en Project

Conectar con Outlook

Exportar a Excel

Abrir con Access

Personalizar en InfoPath

Editar lista

Nuevo paso rápido

Personalizar lista

Elementos web de formulario

Configuración de la lista

Compartido

Configuración del flujo de trabajo

COMPARTIR

SEGUIR

Formato de la vista

Administrar vistas

Compartir y realizar seguimiento

Conectar y exportar

Configuración

PROQUO

Intelligent Management

LISTADO TAREAS DESARROLLO TEST

COORDINACIÓN PROQUO

CONTROL CLIENTES

INCIDENCIAS Y PERSONALIZACIONES

DOCUMENTACIÓN

EDITAR VÍNCULOS

Hoy

2 de julio

4 de julio

6 de julio

8 de julio

10 de julio

12 de julio

14 de julio

16 de julio

18 de julio

+ nueva tarea o modificar esta lista

Todas las tareas

Calendario

Completadas

Buscar un elemento

GUARDAR ESTA VISTA

	<input checked="" type="checkbox"/>	Nombre de tarea	Fecha de vencimiento	Asignado a
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Presentación Gestión Proyectos	Mañana	<input type="checkbox"/> Koldo Maza
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Curso Introducción JS - JQuery	11 de julio	<input type="checkbox"/> Koldo Maza
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Curso Creación Gráficos JQuery	18 de julio	<input type="checkbox"/> Koldo Maza

- *Sincronización Tareas. Vista Outlook.*

ARCHIVO

INICIO

ENVIAR Y RECIBIR

CARPETA

VISTA

Nueva tarea

Mis tareas

Listado de tareas pendientes

Tareas

PROQUO Developer: Fases del Proye...

Otras tareas

Coordinación Proquo - Listado Tare...

Lista de tareas pendientes - kmaza@efor.es - Outlook

Buscar en Lista de tareas pendientes (Ctrl+B)

Organizar por: Marca: fecha de vencimiento Hoy

Escribe una nueva tarea

Hoy

Proquo Qualitas - Nuevas listas Gestión Ambiental

Conexiones a ERP

Estado sitio Piloto

Cambios en Exceles - Parte 1

Mañana

Presentación Gestión Proyectos

Esta semana

Test Asignación Tareas v04

La próxima semana

Curso Introducción JS - JQuery

Este mes

Curso Creación Gráficos JQuery

Vence en 9 días.

Asunto Curso Introducción JS - JQuery

Vencimiento Comienza el 06/07/2015, vence el 11/07/2015

Estado No comenzada Prioridad Normal % completado 0%

- Sincronización Tareas. De Outlook a SPO.

Coordinación Proquo - Listado Tareas Desarrollo TEST - Listas de SharePoint - Outlook

Buscar en Coordinación Proquo - Listado Tareas Desarrollo TEST (Ctrl+B)

ASUNTO	ASIGNADO A	ESTADO PERSONALIZADO	PERSONALIZAR PRIORIDAD	VENCIMIENTO
Presentación Gestión Proyectos	Koldo Maza	No comenzada	Normal	vie 03/07/2015
Curso Creación	Koldo Maza	No comenzada	Normal	sáb 18/07/2015
Curso Introducción	Koldo Maza	No comenzada	Normal	sáb 11/07/2015

Context menu options for 'Presentación Gestión Proyectos':

- Copiar
- Impresión rápida
- Responder
- Responder a todos
- Reenviar
- Marcar como completada**
- Cambiar nombre de la tarea
- Categorizar
- Seguimiento
- OneNote
- Eliminar

Office 365 | Sitios

NAVEGAR | VER

Historial de versiones | Enviar alertas | Compartido con | Flujos de trabajo | Eliminar elemento | Acciones

PROQUO LISTADO TAREAS DESARROLLO TEST

COORDINACIÓN PROQUO | CONTROL CLIENTES | INCIDENCIAS Y PERSONALIZACIONES | DOCUMENTACIÓN

Buscar este sitio

EDITAR VÍNCULOS

NOMBRE DE TAREA: Presentación Gestión Proyectos
FECHA DE INICIO: 02/07/2015
FECHA DE VENCIMIENTO: 03/07/2015
ASIGNADO A: Koldo Maza
% COMPLETADO: 100 %
MOstrar más

Vea también:

- MPQ12 GESTION PR...
- MPQ12 GESTION PR...
- GESTIÓN DE PROYE...
- Proquo_2015
- Proquo_2015

Tipo de contenido: Tarea
 Creado el 02/07/2015 8:36 por Koldo Maza
 Última modificación realizada el 02/07/2015 8:43 por Koldo Maza


CERRAR

https://bauhost.sharepoint.com/sites/CoordinacionProquo/Lists/Listado Tareas Desarrollo TEST/DispForm.aspx?ID=1

- *Subir Ficheros a Fases y/o Proyectos*

Como ejemplo, se pueden adjuntar a la documentación de proyectos / fases, todos los correos electrónicos relacionados. Directamente arrastrando desde Outlook a la carpeta correspondiente en la vista de abrir con el explorador.

Paso 1. Abrir librería Sharepoint con explorador de Windows. Opción "Abrir con explorador".



Office 365 Sitios

NAVEGAR **ARCHIVOS** **BIBLIOTECA**

Formato de la vista **Administrar vistas** **Etiquetas y notas** **Compartir y realizar seguimiento** **Conectar y exportar** **Personalizar biblioteca** **Configuración**

ABRIR CON EL EXPLORADOR
 Abre esta biblioteca como una carpeta estándar del Explorador de Windows.
 Puede arrastrar y colocar archivos en esta biblioteca, crear carpetas, mover y copiar archivos y eliminar varios archivos a la vez.

DOCUMENTACIÓN DE PROYECTOS ▶ PRUEBA

QUALITAS **ESTRATEGIA** ▶ **PLANES DE ACCIÓN** ▶ **PROCESOS** ▶ **INDICADORES** ▶ **MÓDULOS** ▶ **INFO PROQUO**


NAVEGACIÓN DEL MÓDULO DE PROYECTOS

+ NUEVO **↑** CARGAR **↻** SINCRONIZAR **↻** COMPARTIR **MÁS** ▼

Todos los documentos ...

✓	Nombre	Modificado	Modificado por	Responsable	Asignado
	FASE 1 - OLK - F1	10 de abril	José Ángel Carrillo		
	FASE 2 - OLK - F2	10 de abril	José Ángel Carrillo		
	FASE 3 - OLK - F3	10 de abril	José Ángel Carrillo		
	FASE 4 - OLK - F4	13 de abril	Luis Miguel Fernandez		
	FASE 5 - OLK - F5	13 de abril	Luis Miguel Fernandez		
	FASE 6 - OLK - F6	13 de abril	Luis Miguel Fernandez		

Paso 2. Arrastrar email a la fase correspondiente



The screenshot shows two windows. On the left is the Outlook 'Bandeja de entrada' (Inbox) for 'kmaza@efor.es'. It lists several emails, including one from 'Koldo Maza (JIRA)' with the subject 'Test Envío Mail Fase' and another from 'Silvia Iturriaga' with the subject 'RE: ProQuo: MANUAL "CAE" GE...'. On the right is a SharePoint 'prueba kanban' site. The 'Organizar' (Organize) pane is open, showing a folder structure with 'FASE 1 - OLK - F1' through 'FASE 6 - OLK - F6'. The 'FASE 4 - OLK - F4' folder is selected, and a mouse cursor is dragging the 'Test Envío Mail Fase' email from the Outlook inbox into this folder. The main area of the SharePoint site shows a list of documents with columns for 'Nombre', 'Modificado', 'Modificado por', 'Responsable', and 'Asignado'. The list includes items like 'FASE 1 - OLK - F1' through 'FASE 6 - OLK - F6'.

Paso 3. Comprobación



The screenshot shows the SharePoint 'prueba kanban' site. The breadcrumb navigation at the top indicates 'PRUEBA KANBAN > FASE 6 - OLK - F6'. The 'Organizar' (Organize) pane is open, showing the 'FASE 6 - OLK - F6' folder. The main area of the site shows a list of documents with columns for 'Nombre', 'Modificado', 'Modificado por', 'Responsable', and 'Asignado'. The list includes items like 'Test Envío Mail Fase' and 'Demo Proquo'. The 'Test Envío Mail Fase' item is highlighted, and its details are shown in the right pane, including the subject 'Test Envío Mail Fase' and the sender 'Koldo Maza (JIRA)'.

- Sincronización MS Project.

Desde nuestra lista de fases, podemos realizar la sincronización con MS Project para poder gestionar nuestros proyectos con un mayor nivel de detalle.

Paso 1. En el listado de fases, en las opciones de lista, pulsar la opción "Abrir en Project".


The screenshot shows the PROQUO interface with the 'LISTA' tab selected. The top navigation bar includes 'NAVEGAR', 'TAREAS', and 'LISTA'. The 'LISTA' tab has a sub-menu 'Vista actual:' with options like 'Todas las tareas' and 'Página actual'. The main area displays a calendar view with tasks for 'Fase n.º 1', 'Fase n.º 2', and 'Fase n.º 3'. A tooltip 'Abrir la lista de tareas en Project.' is shown over the 'Fase n.º 2' task, indicating the option to open the task list in MS Project.

Below the calendar view, there is a section for 'nueva tarea o modificar esta lista'. It includes a search bar and a table of tasks.

✓	Nombre de tarea	Fecha de vencimiento	Asignado a
<input type="checkbox"/>	Fase n.º 1	03/09/2012	
<input type="checkbox"/>	Tarea 1	31/08/2012	<input type="checkbox"/> José Ángel Carrillo
<input type="checkbox"/>	Tarea 2	30/08/2012	<input type="checkbox"/> José Ángel Carrillo
<input checked="" type="checkbox"/>	Prueba de escenario correcta	30/08/2012	<input type="checkbox"/> José Ángel Carrillo
<input type="checkbox"/>	Planeación de fase 2	03/09/2012	<input type="checkbox"/> José Ángel Carrillo
<input type="checkbox"/>	Fase n.º 1	09/10/2012	
<input type="checkbox"/>	Tarea 1	01/10/2012	<input type="checkbox"/> José Ángel Carrillo
<input type="checkbox"/>	Tarea 2	04/10/2012	<input type="checkbox"/> José Ángel Carrillo
<input type="checkbox"/>	Prueba de escenario correcta	05/10/2012	<input type="checkbox"/> José Ángel Carrillo
<input type="checkbox"/>	Planeación de fase 2	09/10/2012	<input type="checkbox"/> José Ángel Carrillo
<input type="checkbox"/>	Fase n.º 2	18/09/2012	
<input type="checkbox"/>	Tarea 3	06/09/2012	<input type="checkbox"/> José Ángel Carrillo
<input type="checkbox"/>	Tarea 4	11/09/2012	<input type="checkbox"/> José Ángel Carrillo

Paso 2. MS Project.

Disponemos de toda la información de las fases de nuestros proyectos y la podemos administrar y sincronizar entre MS Project y SharePoint.



Información

Pruebas_PlanificacionAreaD4-Tareas

proquo » 2014-12_PlanificacionAreaD4 » SiteAssets

Guardar

Guardado por última vez: Sitio de SharePoint: https://... Sincronizado con la lista de SharePoint: ...

Asignar campos

Los campos de Project seleccionados se sincronizarán con las columnas de SharePoint correspondientes.

Sinc	Campo de Project	Columna de SharePoint
<input checked="" type="checkbox"/>	Nombre	Nombre de tarea
<input checked="" type="checkbox"/>	Comienzo	Fecha de inicio
<input checked="" type="checkbox"/>	Fin	Fecha de vencimiento
<input checked="" type="checkbox"/>	% completado	% completado
<input checked="" type="checkbox"/>	Nombres de los recursos	Asignado a
<input checked="" type="checkbox"/>	Predecesoras	Predecesoras
<input type="checkbox"/>	Prioridad	Prioridad
<input type="checkbox"/>	Estado de la tarea	Estado de la tarea
<input checked="" type="checkbox"/>	Priorización	Priorización
<input type="checkbox"/>	Costo restante	Costo restante
<input checked="" type="checkbox"/>	Costo presupuesto	coste previsto

Agregar campo

Aceptar Cancelar

Información del proyecto

de comienzo: 11/03/2015

de finalización: 20/01/2016

mar a partir de: Comienzo

de estado: Hoy

ario del proyecto: Estándar

ad: 500

Paso 3. Gestionar recursos en MS Project.

Se realiza la definición de los recursos en MS Project en función del tipo de recurso y se definen los costes configurados para cada uno de ellos.

Paso 4. Estado del proyecto.

Tras la asignación de los diferentes recursos a las tareas, podemos obtener la información de resumen del proyecto incluyendo los costes correspondientes y realizar el seguimiento.

Comienzo			Fin		
Actual	jue 23/08/12				lun 05/11/12
Previsto		NOD			NOD
Real	jue 23/08/12				NOD
Variación		0d			0d

Duración		Trabajo		Costo	
Actual	53d?		424h		\$21.550,00
Previsto	0d		0h		\$0,00
Real	36,25d		290h		\$14.850,00
Restante	16,75d?		134h		\$6.700,00

Porcentaje completado:
Duración: 68% Trabajo: 68%

Paso 5. Informes.

MS Project provee de una herramienta muy potente de generación de informes de manera ágil mediante un asistente, para obtener toda la información de nuestros proyectos.

